

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๘๘

สพต.รับที่ 411.3
วันที่ 28.๑.57
เวลา 8.36

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1270
วันที่ 2 ส.ค. 2557
เวลา

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่อง ที่ ๘๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๑๔๑

ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ 2 ส.ค. 2557

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น

ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขอย้ายเวลาการดำเนินงานโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็น ดังนี้

๑. เห็นชอบการขยายเวลาการดำเนินโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็น ๘๑ สัปดาห์ โดยสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. อนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในส่วนที่คงเหลือร้อยละ ๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๒๐๐ ยูโร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยูโร) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓. เห็นชอบ (ร่าง) หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๒/

เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ (OECD) เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานทั้งสองต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบโครงการความร่วมมือจัดทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย โดย UNESCO ร่วมกับ OECD ในวงเงินดำเนินงาน จำนวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒๕๒,๐๐๐ ยูโร) และโครงการดังกล่าวได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา UNESCO และ OECD แล้ว

/โดยมี...

โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๗ เดือน สิ้นสุดเมษายน ๒๕๕๗ (๒๘ สัปดาห์) และมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๔,๓๐๙,๑๗๖ บาท (๑๐๐,๘๐๐ ยูโร) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิม ๒๘ สัปดาห์ เป็น ๘๑ สัปดาห์ โดยกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่ UNESCO และ OECD เสนอ สำหรับงบประมาณดำเนินการยังคงใช้ในกรอบวงเงินเดิม จำนวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒๕๒,๐๐๐ ยูโร) โดยค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ (๑๕๑,๒๐๐ ยูโร) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกระทรวงการคลังไว้แล้ว จำนวน ๖,๐๗๗,๕๒๐ บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๑๒๙๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘