

๑๗ ๑/๓
ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ ๑๕๒๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 11743
วันที่..... 2 ส.ค. 2557 9.30

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐ ๔๒๔.๔
สพต.รับที่.....
วันที่..... 2 ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา..... 9.30

จัดเข้าวาระ..... F2 S.ค. 2557

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๒๗๔๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากเดิมที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน
๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๔๐,๗๐๘,๕๐๐ บาท คงเหลือวงเงิน
ค่าก่อสร้างอาคารฯ จำนวน ๓๘๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๓๐,๘๘๖,๘๐๐ บาท
และเงินนอกงบประมาณสมทบเพิ่มเติม จำนวน ๗,๗๒๑,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๘๖,๐๘๘,๕๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการให้แล้วเสร็จได้เพื่อให้สามารถรองรับการผลิต
บัณฑิตตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรสนับสนุนการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปี
งบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนันทนาการ ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒