

๒๖/๑๓
ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๕๓๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11294
-2 S.ค. 2557
วันที่.....เวลา.....

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

สพต.รับที่ 4๒๔.3

วันที่ 2 S.ค. 2557

เวลา ๑.๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
นวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๒๗๔๐

เรื่องที่ ๑๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ -2 S.ค. 2557

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม ๑ หลัง
(ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ จังหวัดนครนายก โดยเพิ่มวงเงินค่า
ก่อสร้างจาก จำนวน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นจำนวน ๔๒๖,๓๐๘,๕๐๐.- บาท ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๓๐,๘๘๖,๘๐๐.- บาท และใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติม
จากเดิม จำนวน ๗,๗๒๑,๗๐๐.- บาท ขอยกขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการสุขภาวะ อาหารและนิติกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๑ เห็นชอบให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ วงเงินรวม ๓๘๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างในวงเงิน ๓๘๗,๗๐๐,๐๐๐.- บาท
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๕๙,๒๐๐,๐๐๐.- บาท เสนอขอ
ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ จำนวน ๒๕๐,๙๖๐,๐๐๐.- บาท และเงินนอก
งบประมาณสมทบ จำนวน ๗๗,๕๔๐,๐๐๐.- บาท กับได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ต่อมาได้ขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติ

/คณะรัฐมนตรี.....

คณะรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย แต่ผู้รับจ้างทำงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้บอกเลิกสัญญาแล้วดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการเดิมในวงเงิน ๓๘๕,๖๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่างานก่อสร้างส่วนที่เหลือจำนวน ๓๘,๖๐๘,๕๐๐.- บาท (๓๘๕,๖๐๐,๐๐๐ – ๓๔๖,๙๙๑,๕๐๐) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจราคาวัสดุและสิ่งก่อสร้างสูงขึ้น จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐