

ด่วนที่สุด



สพต.รับที่ 394.8
วันที่ 14 พ.ย. 57
เวลา 14.40 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13236
รับที่ : ธ10372/57
วันที่ : 17 พ.ย. 57 เวลา : 14:11

ที่ นร ๑๑๑๑/ ๕๖๔๔

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๕๐๕/ว(ล) ๒๑๗๑๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุข โดยขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรม วงเงินรวม ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการเพิ่มวงเงินและการขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก วงเงินรวม ๕๙,๓๐๙,๖๔๕.๕๒ บาท โดยใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมสมทบจ่ายเนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ ๕๐ และจำเป็นต้องมีการลงทุนต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก อีกทั้งการเพิ่มวงเงินดังกล่าวเป็นการใช้เงินรายได้ขององค์การเภสัชกรรมเอง โดยที่ไม่มีผลให้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมอย่างใดก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการในระยะต่อไปบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การเภสัชกรรมควรพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการดำเนินงานทั้งการจัดหาวัตถุดิบ การจัดหา/ติดตั้งเครื่องจักร การจัดการของเสีย และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการจัดทำกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียดในช่วงระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมจนถึงสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทร๐๒๒๘๐๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๓๓ โทรสาร ๐๒๒๘๒๒๘๒๗

E-mail: jinangsoon@nesdb.go.th