

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๐๕๒๐



เลขที่	๕13221 สผก-๗
วันที่	29 ธ.ค. 2557

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ... 30 ธ.ค. 2557

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

สพต.รับที่ 496.4
วันที่ 29/12/57
เวลา 18-004

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๖๓๘๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องที่ ๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในวงเงิน ๑๖,๐๓๗,๕๐๐ บาท ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาที่เบิกจ่ายเงินที่เกินไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน จึงเห็นควรสนับสนุนเงินงบประมาณ ค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒