



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13723 *ฉ.พช*
รับที่ : ธ12464/57 *ส. 2 ช. ๗*
วันที่ : 19 ธ.ค. 57 เวลา : 10:04

ที่ พม ๐๒๐๑/๑๑๑๖๗

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปี

สพท.รับที่ 496
วันที่ 19 ธ.ค. 2557
เวลา 11.19

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๗๑๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) ที่ นร ๐๔๐๕ (สรท)/๖๓๒๖

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช (สจว) ๗๕/๒๕๕๗

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๒๑๒๘๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวงเงิน ๘๗๘,๕๖๘,๕๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยจะดำเนินการก่อสร้างภายในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สะพานขาว) ซึ่งเป็นอาคารสูง ๒๑ ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๙๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมจากสำนักงานงบประมาณ และขยายเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณตามระยะเวลาการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการขออนุมัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามสำเนาหนังสือฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ คสช (สจว) ๗๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ วงที่ ๑ ครั้งที่ ๔ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๐๑๘๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลผลิต การกำหนดนโยบายมาตรการ และแผนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าควบคุมงาน จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๗

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ กำหนดให้ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนและมีใช้กรณีตามวรรคสอง หรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก่อนได้รับเงินประจำงวดหรืออนุมัติให้ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรค่าควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่ได้ผูกพันข้ามปีตามระยะเวลาก่อสร้าง จึงขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อสมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ค่าควบคุมงานที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวงเงิน ๑๖,๐๓๗,๕๐๐.- บาท (สิบหกล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับบริษัท ฟินเทคนิค จำกัด ผู้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงิน ๙๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑,๐๘๐ วัน ซึ่งจำเป็นต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานทั้งโครงการตามสัญญาก่อสร้าง

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มเติม จำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) สมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลผลิต การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าควบคุมงาน จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวงเงิน ๑๖,๐๓๗,๕๐๐.- บาท (สิบหกล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๑๓/๒๑๒๘๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขออนุมัติวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม และขยายเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปี ในวงเงิน ๑๖,๐๓๗,๕๐๐.- บาท (สิบหกล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่กักไว้เบิกเหลือในปีแล้ว จำนวน ๔,๕๘๒,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๑,๔๕๔,๘๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร. ๐ ๒๖๕๔ ๖๕๐๐

โทรสาร. ๐ ๒๖๕๔ ๖๕๑๑