



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

พ/ร 7

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

เรื่องที่ ๗

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๔๓๘๔

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คค. 13386

30 ธ.ค. 57

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธาน ได้พิจารณามาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม นั้น

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียน ดังนี้

จัดเข้าวาระ 30 ส.ค. 2557

๑. ผลการดำเนินงานในภาพรวมด้านงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) และเงินอื่นๆ (เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๘๕๖,๗๐๒ ล้านบาท (ไม่รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เบิกจ่ายจากงบประมาณ) โดยคาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) จะมีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๘๘๔,๒๕๖ ล้านบาท ดังนี้

#### ๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔๔,๔๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๙ (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๗๔๔,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๑) ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ที่หน่วยงานเสนอให้สำนักงานงบประมาณเห็นชอบ กำหนดไว้เป็นเงิน ๙๐๑,๙๐๘ ล้านบาท มีเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๓๐,๗๒๐ ล้านบาท

๑.๑.๑ รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐๖,๑๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๒ ของวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๐๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙ ของแผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา จำนวน ๕,๖๓๒ ล้านบาท โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๒,๑๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๒

๑.๑.๒ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘,๒๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๕ ของวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๔๑,๕๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๒) โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าว นอกจากที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วได้มีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

|               |
|---------------|
| นร. 2513      |
| เข้า 14/12/57 |
| 15. 20 x      |
| ออก           |

/(๑) ก่อหนี้...

- (๑) ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗๔,๗๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๖.๖
- (๒) อยู่ระหว่างพิจารณาผล จำนวน ๑๐๗,๘๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๔.๐
- (๓) ประกาศเชิญชวน จำนวน ๔๙,๔๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๐
- (๔) จัดทำร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๕,๙๕๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘.๐
- (๕) ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖๑,๗๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๗
- (๖) ยังไม่จัดสรร จำนวน ๘๑,๓๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๑ (งบกลาง จำนวน ๖๙,๖๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๕ และงบประมาณของส่วนราชการ จำนวน ๑๑,๗๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๖) ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการแจ้ง

ทั้งนี้ รายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๐๒๓ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๖๒,๗๓๔ ล้านบาท) ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ๑ รายการ จำนวน ๗๐๕ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๒,๙๔๙ ล้านบาท) ประกวตราค่าแล้ว ๒ รายการ จำนวน ๓๓๑ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๒,๕๓๙ ล้านบาท) อยู่ระหว่างประกวตราค่า ๗ รายการ จำนวน ๑,๔๘๐ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๙,๗๐๑ ล้านบาท) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และประมาณราคากลาง ๒๓ รายการ จำนวน ๕,๕๐๘ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๔๗,๕๔๗ ล้านบาท) และคาดว่าจะลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงิน ๕,๙๕๘ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๔๖,๑๓๔ ล้านบาท) คาดว่าจะลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๘๐ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๑๒,๓๙๒ ล้านบาท)

๑.๑.๓ สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการกระตุ้นเร่งรัดให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะไตรมาสที่ ๒ จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๕๕.๑

## ๑.๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๓๓,๗๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๔,๔๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๓ (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๕) ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๑๐,๐๕๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๐

๑.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๕,๖๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๒,๓๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๕ ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗๔,๓๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๐

๑.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ จำนวน ๖๘,๑๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๑๑๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๘ ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๕,๗๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๕

๑.๒.๓ สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีล่าช้า เนื่องจากบางส่วนเป็นรายการที่มีงบประมาณสูงและอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งบางส่วนอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามงวดงานตามสัญญา

## ๑.๓ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก

๑.๓.๑ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

(๑) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๘๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๗ คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ ๕,๐๖๘ ล้านบาท

(๒) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท จัดสรรแล้ว จำนวน ๑๑,๓๓๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๔๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖ คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ ๙,๗๔๔ ล้านบาท (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๗)

(๓) สาเหตุที่เบิกจ่ายล่าช้าในส่วนของเงินกู้ไทยเข้มแข็ง เนื่องจากก่อนเริ่มดำเนินการต้องเสนอขออนุมัติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบก่อน (สนช. รับทราบเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

#### ๑.๓.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบด้วย

(๑) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน ๓๕,๙๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๘ (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๓๖,๕๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๓)

(๒) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง วงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว จำนวน ๔๐๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๐ (คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ ๑ จะเบิกจ่าย จำนวน ๑,๕๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๓) เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปก่อนแล้วเร่งตรวจสอบสิทธิในภายหลัง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

#### ๑.๔ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๙๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๗

#### ๑.๕ เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๕๙,๗๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๔.๖

#### ๑.๖ เงินอื่นๆ (เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๑.๖.๑ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็งเดิม) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๗๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๗ ของวงเงิน ๔,๑๔๒ ล้านบาท โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๓ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

๑.๖.๒ เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยวงเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๑,๗๕๔ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๕ โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๒ สาเหตุที่เบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากประชาชนคัดค้านการก่อสร้างและบางรายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ไม่ได้ผู้รับจ้าง

## ๒. ข้อเสนอ

๒.๑ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

(๑) รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินได้ก่อนสิ้นงวดงานแต่ละงวดงาน หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด

(๒) รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสที่ ๑ แต่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

(๓) รายการที่ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่เริ่มขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กรณีมีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมรายชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘

(๔) รายการที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (ตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน) ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สำหรับรายการที่ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ รวมทั้งให้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

(๕) การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาที่ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒.๑.๒ มาตรการกระตุ้นการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นโดยเฉพาะงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้


(๑) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมอบหมายให้คลังจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่น และรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ให้กรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณา

(๒) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายผ่านเว็บไซต์ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน


/๒.๒ เพื่อให้การ...

๒.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
ในภาพรวม จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะกำกับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น  
ของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้อ ๒ ต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)  
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อนุมัติ ตามข้อ ๒

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)


นายกรัฐมนตรี

ร.ค.๕๗

กราบเรียน นรม.

.....ร.ค.๕๗.....แจ้งว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น  
เร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ และขอให้  
นำเสนอ ครม. เป็นวาระจรในวันที่.....๖๐.....ร.ค.๕๗.....

หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา  
เป็นวาระจร ตามที่.....ร.ค.๕๗.....เสนอ



(นายกำพล กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม.เพื่อโปรด.....

พล.อ.

ธนา

ร.ค.๕๗