

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕ / ๓๐๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1159
วันที่ 20 ส.ค. 2558 9-15 น.

๑๑๑.1/54
22๑๐๕๕

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางเข้า
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑๑

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๐๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ของ
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

20 ส.ค. 2558

จัดเข้าวาระ.....

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบการชะลอโครงการก่อสร้างทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับ
ทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ตามที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากการดำเนิน
โครงการดังกล่าว มีส่วนหนึ่งเป็นการก่อสร้างขยายช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรแก่ประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนและทางรถไฟในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงไม่
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับทางถนนที่กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)) กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการเสนอโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจระ - ขอนแก่น ซึ่งได้รวมแผนการแก้ไขปัญหาจุดตัดระหว่างถนนและรถไฟตลอดแนว
เส้นทางดังกล่าว

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๖๔.๔๐ ล้านบาท เป็นรายการ
ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในเขตการก่อสร้างทางหลวงทั่วประเทศ วงเงินรวม ๖๔.๔๐
ล้านบาท ตามที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้กรมทางหลวง สามารถนำเงินงบประมาณ
ดังกล่าวไปจ่ายค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้างทางหลวง
จำนวน ๒ โครงการ ที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคางาน
ก่อสร้างในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กรมทางหลวง สามารถช่วยบรรเทาและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินการก่อสร้างทางหลวงได้ตามเป้าหมายต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเมธี วิมลศิริ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email : Thida@nesdb.go.th