



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อทราบเพิ่มเติม
เรื่องที่๕

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๕๓๕๖

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 ส.ก. 2558

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน นั้น

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนดังนี้

๑. ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๐๓๗,๓๕๘ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

๑.๑ ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๒ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๗๖๖,๓๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๒ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๐.๑ พบว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งคือ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ และผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากงบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐ ในไตรมาสที่ ๑ เป็นการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้เบิกจ่ายไปทั้งจำนวนแต่ยังไม่ใช้การเบิกไปใช้จ่ายจริง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยกระจายการจัดสรรเป็นรายไตรมาสตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกรมบัญชีกลางได้ติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนสูง เร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงิน และได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายต่ำเพื่อชี้แจงสาเหตุและปัญหาอุปสรรคเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข รวมทั้งติดตามผลการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ได้เร่งรัดการดำเนินการและเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเร็วขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

๑.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปี

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๓๖,๗๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗,๗๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๑

๑.๓ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก

๑.๓.๑ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

(๑) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๑๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๕

นร. 345

เข้า 19/1/58

17.10 น.

ออก

/ (๒) เงินกู้...

(๒) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๑

๑.๓.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบด้วย

(๑) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จำนวน ๓๖,๘๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๒

(๒) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง วงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางแล้ว จำนวน ๒,๘๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๔

๑.๔ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑,๐๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๘

๑.๕ เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๐,๙๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๕

๑.๖ เงินอื่นๆ (เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๑.๖.๑ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็งเดิม) วงเงิน ๔,๑๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๕

๑.๖.๒ เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยวงเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๑,๗๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๖

๒. ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๑,๑๖๔,๖๗๘ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ตามข้อ ๑.๔ และเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ตามข้อ ๑.๕) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕๕,๙๘๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

๒.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๘๒,๒๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๓ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓๗,๘๖๓ ล้านบาท

๒.๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๓๑,๗๗๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๙.๑ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๕,๖๒๗ ล้านบาท ทั้งนี้ แผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา จำนวน ๕,๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๙๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖

/๒.๑.๒ รายจ่าย...

๒.๑.๒ รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐,๕๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๑.๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒,๒๓๗ ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานในการก่อหนี้รายการจ่ายลงทุนจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง สรุปได้ดังนี้

- (๑) ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๑๕,๗๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๗
- (๒) หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว จำนวน ๘,๗๙๓ ล้านบาท

หรือร้อยละ ๒.๐

- (๓) ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑๓,๕๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๐

(๔) หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว จำนวน ๓,๔๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๘

อย่างไรก็ตาม มีรายการที่ยังไม่บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง จำนวน ๓๐๗,๙๕๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘.๕ เช่น รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง งานดำเนินการเอง รายการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

สำหรับรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๐๒๓ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๖๒,๗๓๔ ล้านบาท) ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ๑ รายการ จำนวน ๗๐๕ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๒,๙๔๙ ล้านบาท) ประมวลราคาแล้ว ๖ รายการ จำนวน ๑,๑๒๖ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๘,๑๐๙ ล้านบาท) อยู่ระหว่างประมวลราคา ๒ รายการ จำนวน ๘๕๔ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๖,๑๕๓ ล้านบาท) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และประมาณราคากลาง ๒๔ รายการ จำนวน ๕,๓๓๗ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๔๕,๕๒๔ ล้านบาท) และคาดว่าจะลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๗ รายการ เป็นเงิน ๖,๐๖๓ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๔๗,๒๓๘ ล้านบาท) คาดว่าลงนามในสัญญาในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๗๕ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๑๑,๒๘๘ ล้านบาท)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงบประมาณได้เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๓๒๒ หน่วยงาน และมีการ Video Conference ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ๗๖ จังหวัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๔๐,๓๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๕,๘๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๑,๓๓๐ ล้านบาท โดยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๕๔,๕๐๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๐๘,๓๖๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๘

๒.๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖๘,๘๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๑,๑๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๘,๗๖๗ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๙๗,๖๘๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗๓,๙๕๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๕

๒.๒.๒ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๖ จำนวน ๗๑,๔๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔,๖๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๕๖๓ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕๖,๘๑๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔,๔๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๑

๒.๓ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก

๒.๓.๑ กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

(๑) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๕๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๖๓๑ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๖,๑๗๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๙๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๖

(๒) เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๕ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๔,๘๗๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒,๑๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๔.๓

๒.๓.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบด้วย

(๑) มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จำนวน ๓๗,๙๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๕.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๐๖๔ ล้านบาท

(๒) โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง วงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางแล้ว จำนวน ๔,๙๔๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๓ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๔,๕๓๘ ล้านบาท

๒.๔ เงินอื่นๆ (เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๒.๔.๑ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็งเดิม) วงเงิน ๔,๑๔๒ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๓ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

๒.๔.๒ เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยวงเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๑,๗๕๔ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗ ล้านบาท

๓. ข้อเสนอ


จากรายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง พบว่า ลงนามในสัญญาแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕,๗๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๗ ตามข้อ ๒.๑.๒ ซึ่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดการ

(เอกสารแนบ ๓) และการรายงานผลในระบบ EvMIS ของสำนักงานงบประมาณ มีบางหน่วยงานยังไม่ได้บันทึกผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะกำกับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดต่อไป


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เห็นชอบ  ครม.

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี



๑๐ ม.ค. ๕๘

พท 4

สสค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558 ลงมติว่า

ทราบ 

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด  เห็นชอบ  ครม.

พล.อ.

ธนา

๑๔ ม.ค. ๕๘