

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๐๓๖๖



ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

สพต.วันที่ ๑.๒
หน้า 2 อ.ก. 2558
ต. 10.25 น.

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๗๐๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมีตามที่เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เห็นควรให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จาก ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวน ๗๕๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) สมทบอีกจำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑) ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตำบลคลอง ๕ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จำนวน ๗๓๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน ๖๕๗,๔๖๖,๔๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๗๘,๘๓๓,๖๐๐ บาท แบ่งการใช้จ่ายเงินออกเป็น ๓ ระยะ คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๗๘,๘๓๓,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๒๘๓,๕๐๐,๘๐๐ บาท และปี ๒๕๖๐ ใช้จ่ายงบประมาณจำนวน ๓๗๓,๙๖๕,๖๐๐ บาท

/๒) ค่าควบคุม...

๒) ค่าควบคุมงานอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน ๑๐,๘๓๓,๖๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๒,๑๖๖,๔๐๐ บาท แบ่งได้เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๒,๑๖๖,๔๐๐ บาท หลังจากนั้น ในปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ ใช้เงินงบประมาณจำนวน ๖,๔๙๙,๒๐๐ และ ๔,๓๓๔,๔๐๐ บาท ตามลำดับ

๑.๒ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๒. เห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประสานกับสำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง ปรับแผนการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณของโครงการฯ ให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีที่ได้รับอนุมัติเรื่องการอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี รวมจำนวน ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท

๓. เห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรวิทยาวิทยาเคมี ให้สามารถรองรับกระแสความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับโลกที่สำคัญกับสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ตลอดจนจรรยาบรรณการแข่งขันที่มีความรุนแรง เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวัด การวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมีและชีวภาพของประเทศ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตและบริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒