

พ 15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส13971
วันที่ : ๑529/58
วันที่ : 28 ม.ค. 58 เวลา : 10:03

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/ ๖๒๖



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

สพต.รับที่ 93
วันที่ 6 ต.ค. 2558
เวลา 10-00

เรื่อง ขอเพิ่มเติมข้อเสนอของส่วนราชการ ในเอกสารโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง
ด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เอกสารเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/๑๒๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 27 ส.ค. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จาก
๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณจำนวน
๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา
ระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นจำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเบิกจ่าย
จากงบประมาณจำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน) และจากเงิน
นอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา) สมทบอีกจำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๒. ขอยกยาระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคาร
พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ เนื่องจากการขอความเห็นชอบตามข้อ ๑. เป็นการขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ระยะที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้ข้อเสนอของส่วนราชการเกิดความถูกต้องสมบูรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงขอเพิ่มข้อเสนอของส่วนราชการ อีกหนึ่งข้อ คือ ๓. ขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติกรอบ

/วงเงิน...

วงเงินโครงการฯ ดังกล่าว ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ) เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๘๓๒,๘๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงเป็นการขอเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓ อีกจำนวน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๓๕๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารพัฒนามวลมาตรฐานอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวิชู ตุงคะเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๕๑๐๐ ต่อ ๔๒๑๖

โทรสาร ๐ ๒๕๓๗ ๓๖๕๘

E-mail: saraban@nimt.or.th