

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๐๗/๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) และเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบบูรณาการ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๓๖ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๓. หนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามบัญชีแนบท้าย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) และเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบบูรณาการ เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม และกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นในแต่ละเรื่องไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
๒. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)
๓. รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

/โดย ...

โดยมีความเห็นว่า การเสนอขอปรับเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผูกพันน่าจะเป็นผลจากความบกพร่องในการออกแบบ หรือความไม่รอบคอบในการดำเนินการ ส่งผลให้วงเงินในการดำเนินโครงการเพิ่มสูงขึ้น และเป็นภาระต่องบประมาณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องใน ๓ โครงการดังกล่าว และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่า จะดำเนินโครงการต่อไปอย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สมชัย

(นายสมชาย พุฒิกัลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน





เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

พ.ร.อ.ดร. 
ผอ.สำนัก 
พ.ร.อ. 
ผอ.กลุ่ม 
นวก. 
จนท.พิมพ์

บัญชีหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒनावิศดุอ่างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) และเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) ๕๑๐๑/๖๒๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๑๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๕/๘๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๘. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๙. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๐๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๐๔๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๑๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๔๑๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
