

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๖๗๕๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๖๖/
วันที่ 27 มี.ค. 2558 9.00 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ 27 มี.ค. 2558

มกราคม ๒๕๕๘

สทศ.รับที่ 94
วันที่ 27 มี.ค. 2558
เวลา 14.00 น.

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ล) ๗๐๙ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. ขอเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จาก ๕๙๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๕๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา) จำนวน ๖๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เป็น จำนวน ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเงิน ๑๕๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ จำนวน ๖๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ (กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา) สมทบ จำนวน ๘๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอย้ายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณรายจ่ายของโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๖๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๕,๐๔๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว หากได้รับการอนุมัติให้ใช้งบประมาณที่ขออุทธรณ์การกักเงินไว้เบิกเหลือปีจากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง จะสามารถดำเนินการผูกพันสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการผลิตวัสดุอ้างอิงและศูนย์กลางการผลิตวัสดุอ้างอิงในประเทศและอาเซียน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมีได้ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ สำหรับการเพิ่มวงเงิน

โดย ...

โดยใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงฯ เป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ตามระเบียบ คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๖๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท และ ๔๕,๐๔๘,๐๐๐ บาท ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท ที่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔