

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๐๔๔๕



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้าน
นิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากเดิม
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นผูกพันข้าม
ปีงบประมาณจำนวน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และขยาย
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ จากระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการต่อไปได้และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เห็นควรให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๒๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒