

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๒๓



ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก

แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๐๑๒

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการ กรณีกะทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอเรื่องขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงิน
งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)
จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท จากเดิมวงเงิน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นวงเงิน
๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐.- บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ
๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) เป็นโครงการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ วงเงิน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อได้จัดทำรูปแบบ
รายการและกำหนดราคากลางแล้ววงเงินสูงกว่าเดิม จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.- บาท เนื่องจาก
ห้องปฏิบัติการจำนวนมากต้องรับน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้มีความจำเป็นต้องจัดทำ
โครงสร้างพิเศษในส่วนของพื้นอาคารและกำแพงกันดิน วงเงินค่าก่อสร้างอาคารสูงขึ้นกว่าวงเงิน
เดิมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินกว่าร้อยละ ๕ จะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

/ก่อนดำเนินการ...

ก่อนดำเนินการประกวดราคาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จากเหตุผลความจำเป็น จึงมีความเห็นว่าตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอมีความเหมาะสม การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าการเพิ่มวงเงินสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ แสดงว่าในขั้นตอนการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ ไม่ได้มีการดำเนินการอย่างรอบคอบและครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐