

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิเวศลิยร์ และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๑๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้ออกให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตริวิทยารังสีแห่งชาติ) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าตามที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
๒. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)
๓. รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีความเห็นว่า การเสนอขอปรับเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมนำจะเป็นผลจากความบกพร่องในการออกแบบ หรือความไม่รอบคอบในการดำเนินการ ส่งผลให้วงเงินในการดำเนินโครงการเพิ่มสูงขึ้น และเป็นภาระต้องงบประมาณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องใน ๓ โครงการดังกล่าว และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่า จะดำเนินโครงการต่อไปอย่างไร

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

ਗੰਗਾਦੇ.

(นายสมชาย พงษ์กัลป์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๖ www.cabinet.thaigov.go.th

P58_05_12_3%20นกั๒[1][1].doc(พรจักษ์) นกั๒

ศษ.ลคท. _____
 HD.สำนัก. วิมลวรรณ
 ศษ. _____
 HD.กลุ่ม วิมลวรรณ
 พว. วิมลวรรณ 30.10.58
 ๓๓๓ ๓๓๓