

๑๖/๘

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๖๙๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2092 2พค
วันที่ 2 กพ. 2558 16.05

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จัดเข้าวาระ -3 ก.พ. 2558

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๘

สพต.รับที่ 46.4
วันที่ 2 กพ 58
เวลา 16.40 น.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากเดิมอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๕๗๕,๕๐๐ บาท ระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๔๑๕,๕๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีอาคารเรียนเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นควรสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒