

พ 18

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส14140 ส.พ.ท

รับที่ : ๕2052/58

วันที่ : 02 ก.พ. 58 เวลา : 13:41

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๒๒๔

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ส.พ.ท.รับที่ 4๖-2

วันที่ 2 ก.พ. 58

เวลา 14.20 น.

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๑๘

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๑๓

ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๒๐๘๑๓

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ... 3 ก.พ. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากเดิมอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๗,๕๗๕,๕๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๕๑๕,๕๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากโรงเรียนวัดอินทารามมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความจำเป็นในการดำเนินงาน ซึ่งแตกต่างจากรายการตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลังแล้ว ในวงเงิน ๑๗,๕๗๕,๕๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนวัดอินทาราม


/มีอาคารเรียน...

มีอาคารเรียนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากเดิม อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๗,๕๗๕,๕๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๓,๔๑๕,๕๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔