

๓- 18

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๑/ ๕๖๔



สพต.รับที่ ๕๖.3
วันที่ 2 ก.พ. 58
เวลา 15.42 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14140
รับที่ : ส2071/58
วันที่ : 02 ก.พ. 58 เวลา : 14:40

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ **จัดเข้าวาระ** E-3 ก.พ. 2558

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๘**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๑๑๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง
โรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
อนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างของโรงเรียนวัดอินทาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากเดิม
อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๕๕ เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ และเห็นควร
อนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผู้กผันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนทั้งการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยให้มีการกำกับ ติดตามการก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๔
โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗
E-mail: jinangsoon@nesdb.go.th