

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๕๑๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14370 สพค
วันที่ : ๒๒๕๒/๕๘
วันที่ : 09 ก.พ. 58 เวลา : 14:45

กระทรวงศึกษาธิการ

กทพ. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สพค.รับที่ 111
วันที่ ๙ ก.พ. 2558
เวลา 16.10

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
ที่ นร ๐๔๐๕ (ลร ๓)/๓๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๓.๖ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๙ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๐.๖ ล้านบาท

๑.๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ ๑,๙๔๓,๒๕๐ บาท และปี ๒๕๕๘ ผูกพันงบประมาณ ๑๑,๐๑๑,๗๕๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน จากเดิม อาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๔,๖๓๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๙๔๓,๒๕๐ บาท

/และผูกพัน...

และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๐๑๑,๗๕๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๑๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาสมทบ โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

๒.๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ ๓๒ ไร่ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียน ๓,๖๕๔ คน แผนการจัดชั้นเรียน ๙๕ ห้อง

๒.๒ ตามเกณฑ์โรงเรียนควรมีห้องเรียนและห้องพิเศษ จำนวน ๑๒๔ ห้อง ปัจจุบันโรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน ๕๑ ห้อง และห้องพิเศษ จำนวน ๕๐ ห้อง รวมเป็น ๑๐๑ ห้อง ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรมี จำนวน ๒๓ ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอกับความขาดแคลนของโรงเรียน

๒.๓ อาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ ที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น ชั้นล่างโล่ง มีจำนวนห้องเรียน ๑๒ ห้องเรียน มีห้องน้ำในอาคาร ขนาดกว้าง ๑๔.๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร

๒.๔ โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด สามารถก่อสร้างอาคารเรียนได้อีกเพียงหลังเดียว โดยมีขนาดพื้นที่ กว้าง ๔๒.๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ ได้

๒.๕ อาคารเรียนที่โรงเรียนมีอยู่เดิมเป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น จำนวน ๔ หลัง และอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ส่วนอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ ที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นอาคารเรียนแบบ ๓ ชั้น ซึ่งไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับแบบอาคารเรียนที่มีอยู่เดิม

๒.๖ อาคารเรียนที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น ชั้น ๑ ได้ถูกล้าง ชั้น ๒ - ๔ เป็นห้องเรียนชั้นละ ๗ ห้อง รวมทั้งหมด ๒๑ ห้อง มีห้องน้ำในอาคาร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนและห้องพิเศษ รวม ๑๒๒ ห้องเรียน ซึ่งพอเพียงกับแผนการจัดชั้นเรียนในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย นักเรียนมีห้องเรียนประจำไม่ต้องเดินเรียน สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงทั้งความปลอดภัย ความสะอาด ความมีระเบียบวินัยและการเรียนการสอน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จึงเห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน จากเดิม อาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๔,๖๓๓,๐๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรี (ไม่รวมเผื่อเหลือเผื่อขาด) จำนวน ๑๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๐.๑๔% ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๙๔๓,๒๕๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๐๑๑,๗๕๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๑๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาสมทบ

/๓. สาระสำคัญ...

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน จากเดิม อาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๔,๖๓๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๙๔๓,๒๕๐ บาท และผู้กผันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑,๐๑๑,๗๕๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๑๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษาสมทบให้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕