

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๑/ ๒๕๐๑



สว. 34
รับที่ 6 ก.พ. 58
เวลา 11.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14334
รับที่ : ๕2474/58
วันที่ : 06 ก.พ. 58 เวลา : 10:57

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายละเอียดงบประมาณโครงการก่อสร้างด้านชลประทานของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
จังหวัดเชียงราย
๓. รายงานการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ - ๑๒
๔. รายงานการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ - ๑๒
๕. สำเนาสัญญาเลขที่ ๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๖. หนังสือส่งมอบงาน งวดที่ ๑๓ - ๑๕

ด้วยกรมชลประทาน เสนอเรื่อง ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งคณะรัฐมนตรี ลงมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกรมชลประทาน ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน ผลผลิตการจัดเก็บภาษีชลประทาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างด้านชลประทานของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗๕,๓๘๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

ปี ๒๕๕๖	ตั้งงบประมาณ	๗๕,๔๐๐,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๗	ตั้งงบประมาณ	๔๔,๑๙๒,๐๐๐	บาท
ปี ๒๕๕๘	-	-	ไม่ได้รับจัดสรร -
ปี ๒๕๕๙	ผูกพันงบประมาณ	๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐	บาท

ซึ่งงบประมาณปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการเสนอขอตั้งงบประมาณ ต่อสำนักงบประมาณ

/กรมชลประทาน.....

กรมชลประทานได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ บริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๒๗ งวดงาน ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ และงวดงานที่ ๑ - ๑๒ รวมเป็นเงินที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๙๒,๐๐๐ บาท โดยงวดงานที่ ๑๒ จำนวนเงินที่ต้องเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๗๘๖,๐๙๕ บาท แต่จ่ายได้เพียง ๔,๒๕๖,๔๙๕ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพออีกจำนวน ๕๒๙,๖๐๐ บาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมชลประทาน ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างด้านชลประทานเชิงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย แต่กรมชลประทานจำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง สำหรับงวดงานที่ส่งมอบแล้วงวดที่ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ จำนวน ๒๓,๙๓๐,๔๗๕ บาท และส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายของงวดที่ ๑๒ อีกจำนวน ๕๒๙,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๔๖๐,๐๗๕ บาท และสำหรับงวดงานที่เหลือจนงานแล้วเสร็จ (งวดงานที่ ๑๖ - ๒๗) เป็นเงิน ๒๓๑,๓๒๗,๙๒๕ บาท ซึ่งผู้รับจ้างมีแผนที่จะส่งมอบงานทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐ บาท กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เนื่องจากหากรอบรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเริ่มปีงบประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จะทำให้การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าออกไป

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมชลประทานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างด้านชลประทานเชิงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย แต่กรมชลประทานจำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง จึงจำเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓.๒ กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณ นอกเหนือจากที่ได้รับจัดสรรโดยพิจารณาและตรวจสอบแล้วไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓.๓ ตามแนวทางปฏิบัติการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรณีที่มีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการก่อน

๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างด้านชลประทานเชิงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย

๕. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กรมชลประทานขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๕๕,๗๘๘,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างด้านชลประทานเชิงของแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ จังหวัดเชียงราย โดยวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท อยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

/จึงเรียนมาเพื่อโปรด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

สำนักบริหารกลาง

โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๗-๗๐๐๐ ต่อ ๕๐๐๘, ๕๐๑๔

โทรสาร ๐-๒๖๖๗-๖๙๐๙