

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๒๓๗



พ.ร.บ. ๑๓.๑
วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๗.๕๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕ ๒๕๕๑ ล้นท
วันที่ ๕๖ กพ ๒๕๕๘ ๑๗.๕๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประทุระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำ
ของกรมชลประทาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๓๔๐๖

ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยขออนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการพัฒนา
พลังน้ำขนาดเล็กที่ประทุระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้สามารถรองรับ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาไฟฟ้า
พลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ประทุระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โครงการดังกล่าวได้มีการศึกษา
ออกแบบ และวิเคราะห์ ความเป็นไปได้และความเสี่ยงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงพอเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการตาม
แนวทางพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอ กล่าวคือ เห็นชอบกับการดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
พลังงานศักย์ จำนวน ๑๐ แห่ง วงเงินลงทุน ๗๙๓.๙๗ ล้านบาท และโครงการนาร่องพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กพลังงานจลน์ที่ประทุระบายน้ำของกรมชลประทาน วงเงินลงทุน ๑๔.๐๐
ล้านบาท รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น ๘๐๗.๙๗ ล้านบาท และมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

/๑. แผนการ...

๑. แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เห็นควรปรับแผนให้ตรงกับกรอบเวลาในการปฏิบัติงานจริง คือปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒

๒. เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการในพื้นที่ของกรมชลประทาน เห็นควรให้ทั้งสองหน่วยงานประสานการปฏิบัติให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นปัญหาความล่าช้าของการดำเนินการ

๓. การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานแต่ละแห่งจะมีกำลังผลิตที่ไม่สูงมาก ผลกระทบที่ได้จากการผลิต จนถึงประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีปัญหาแรงดันตก และปัญหาการผลิตกรณีปริมาณน้ำมีน้อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ถ้าดำเนินการในระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) แล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงหรือมีผลกระทบที่ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ขอให้พิจารณาว่าสมควรที่จะลงทุนในระยะที่ ๒ หรือระยะที่ ๓ ต่อหรือไม่ ประกอบกับการก่อสร้างที่อ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เห็นควรจัดทำรายงานให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้าง

๔. เนื่องจากการดำเนินการหลายๆ โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา หลังจากที่คุณรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว ได้มีการขอขยายระยะเวลาดำเนินการหรือขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ ทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาหรือวงเงินที่กำหนด ดังนั้น โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน เห็นควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ และให้มีการประเมินประสิทธิผลของโครงการดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก


(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐