



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๒.๑๔ / ๗/๕๘๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส 14300 รบฯ  
ขับที่ : ๙๔๒๔๘/๕๘  
วันที่ : ๒๕ ก.พ. ๕๘ เวลา : ๑๕:๔๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
๒๐๐ ถนนรามคำแหง แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอปรับระยะเวลาดำเนินการและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๔๑๓๓ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๒/๕๓๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๒.๙/๑๔๐๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๓. สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ที่ กช ๐๓๒๖/๘๗๗๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๔. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๒.๙/๒๙๑๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕. สำเนาหนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๘๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๖. เอกสารปรับแก้รายละเอียดในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการเป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแผนการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนก่อนดำเนินโครงการ รวมทั้งมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนชี้แจงดังนี้

#### ๑. สรุปรายละเอียดโครงการและระยะเวลาดำเนินการ

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ยังคงดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อ่างเก็บน้ำ (พลังงานศักย์) จำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหิน จังหวัดตราด รวมอยู่ด้วย และก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ประชุมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘



๑. ขอปรับระยะเวลาดำเนินการ จากปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ พร้อมทั้งปรับแก้ไขรายละเอียดในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ประชุมฯบาน้ำแลและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานจริง

๒. โครงการมีแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำจำนวน ๑๐ แห่ง ซึ่งพื้นที่อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๙ แห่งสามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และมีเพียงพื้นที่อ่างเก็บน้ำ คลองสะพานหิน จำนวน ๑ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า ภายหลังจาก โครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้วก่อนดำเนินโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาลิด รุ่งจิรชนะนนท์)  
รองผู้ว่าการ รักษาการแทน  
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
กองพัฒนาธุรกิจองค์กร  
โทร. ๐-๒๕๕๐-๙๕๓๕  
โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๙๕๓๘