



สทต.รับที่ 28.5
วันที่ 9 ส.ค. 2558
เวลา 14.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5108 5/07
วันที่ 9 ส.ค. 2558 เวลา 19.46

ที่ พน ๐๑๐๐/๔๔

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ...๑๒๒ ๗๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

เรื่อง ขอบรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๕๑๒

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

จัดเข้าวาระ 10 ส.ค. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาให้ความเห็นการขอรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ (โครงการฯ) จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของ PEA และสามารถเพิ่มศักยภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากโครงการฯ ประสบปัญหาในระหว่างดำเนินการส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เกิดความล่าช้า ดังนั้น จึงต้องมีการขยายแผนงานเพิ่มอีก ๗ ปี โดยจะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๐ อีกทั้งงบประมาณดำเนินการจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มเงินลงทุนของโครงการฯ และเนื่องจากเงินลงทุนบางส่วนที่ PEA ได้ดำเนินการผูกพันสัญญาเกินกรอบวงเงินลงทุนที่โครงการฯ ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรให้ PEA ปรับเพิ่มเงินลงทุนโครงการดังกล่าวในกรอบวงเงิน ๒,๘๗๘ ล้านบาท โดยจะต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนโครงการฯ เพิ่มเติมก่อนจะดำเนินการกู้เงินมาใช้ในโครงการฯ

ทั้งนี้ PEA จะต้องกำกับดูแลการลงทุนในโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรอบวงเงินลงทุนของโครงการเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงมาก จะส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับภาระ ดังนั้น PEA จะต้องมีการกำกับหรือติดตามที่ชัดเจนเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนงาน และควรตรวจสอบการดำเนินโครงการหรือทบทวนการประมาณการโครงการอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการจริง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชัย อัครเศรณี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

โทร. ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๕๒๕, ๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๒ ๑๓๘๔

อีเมล channarong.run@eppo.go.th