

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๗/ ๕๒๓๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สพต.รับที่ 160-3
รับที่ 6237	วันที่ ๖.๑.๕๖
วันที่ ๖.๑.๕๖	เวลา ๘.๔๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ..... 10 ส.ค. 2558

มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลากรณีที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๖

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๐๔๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๑๗๓๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังยืนยันความเห็นตามที่เสนอไว้เดิม หรือจะมีความเห็นเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประการใดหรือไม่ กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิมจำนวน ๒๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๕๘๘,๘๐๒,๗๙๐ บาท โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๘๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๙๙,๒๐๒,๗๙๐ บาท และขอขยาย ระยะเวลากรณีที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ เพื่อจะได้นำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ขอได้แจ้งให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่า หน่วยงานยืนยันความเห็นเดิม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอยืนยันตามความเห็นที่ได้เสนอไว้เดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕