

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๓๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สพต.รับที่ 160.4
รับที่ 5247	วันที่ 10 ส.ค. 2558
วันที่ 10 ส.ค. 2558	เวลา 9.00

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

10 ส.ค. 2558

จัดเข้าวาระ..... ๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาผ่อนผัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๖

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๐๔๙

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๒/๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการ เพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและ
ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการและทรัพย์สินของทางราชการ จึงขอยืนยันตามความเห็นเดิม รายละเอียด
แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการและเพิ่มวงเงินผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ จากวงเงินเดิม จำนวน ๒๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อย
สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงินใหม่ จำนวน ๕๘๘,๐๐๒,๙๙๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดล้านสองพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นกรณีเฉพาะราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แยกเป็นเงินงบประมาณ
จำนวน ๑๘๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับการอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปีจากกระทรวงการคลังแล้ว ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๔๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๙๙,๒๐๒,๙๙๐ บาท
รวมทั้งจัดทำราคากลางตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบัน แล้วดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้าง การขยายระยะเวลาก่อนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ และการบริหารสัญญาของอาคารก่อสร้างดังกล่าว เห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘ และ ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔