

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๓๗๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5704
วันที่ 1.0 มี.ค. 2558 7.20

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๘

สทต.รับที่ 1781

วันที่ 10 มี.ค. 2558

เวลา 17.30

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๗

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๒๖๓

ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๑๔

ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ 10 มี.ค. 2558

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาว่า จะยืนยันความเห็นตามที่เสนอไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หรือมีความเห็นเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมประการใด หรือไม่ กรณีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องในกรณีเรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิง รับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงบประมาณได้หารือร่วมกับสถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใ้ งบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยพิจารณาปรับลดวงเงินโครงการฯ และเสนอคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใ้งบประมาณภาครัฐ เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรอง ด้านมาตรวิทยาเคมี จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ จำนวน ๕๔๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๗๒๗,๒๖๔,๘๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสน หกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ ค่าก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม จำนวน ๕๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๗๑๔,๗๓๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๒๔,๗๓๒,๐๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยา จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ ค่าควบคุมงานอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ตำบลคลอง ๕ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง จากวงเงินเดิม จำนวน ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๒,๕๓๒,๘๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ขอให้เจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการด้วย โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๑๒,๖๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมาปีแล้ว ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๕๒๔,๕๗๖,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป และใช้เงินกองทุนเพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาสมทบ จำนวน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒. สำหรับการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการดังกล่าว เห็นสมควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ และขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๕