

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๕๗๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4674
วันที่ ๑๑.๐๓.๕๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ส.ร.รับที่ 1472
วันที่ 9 มี.ค. ๕๕
เวลา 15.07 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๕๔๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จากเดิม จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๒๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน จึงสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕