

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๖๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส14521 ส.ค.✓
รับที่ : ๓3696/58 ส.ม.ญ
วันที่ : 19 ก.พ. 58 เวลา : 10:27

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอสมุด
และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สพด.รับที่ 107
วันที่ 19 กพ 58
เวลา 10.41 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อความสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)

ที่ นร ๐๔๐๕ (สร ๓)/๘๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอ
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้าง
อาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๒๑.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗
จำนวน ๓.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด
๑.๐ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตเด็กผู้
มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้
จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๗ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ จำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) โรงเรียน

/จุฬาภรณราชวิทยาลัย...

จุฬารณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ กิจการร่วมค้า ธนพรบิลด์ดิ้ง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้า ธนพรบิลด์ดิ้ง ยินยอมลดราคาเหลือ ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน รายการอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท และเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (๒๑.๙๕%) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ส่วนที่ขาดอยู่อีกจำนวน ๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปให้แก่ โรงเรียนจุฬารณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง รายการอาคารหอสมุดและแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๒๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) ส่วนที่ขาดอยู่อีก


/จำนวน...

จำนวน ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ให้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕