

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/งค/๕๖



ค.ด.รับที่ 161.3
วันที่ 16 ธ.ค. ๕๖
เวลา 17.09 น.

สำนักเลข ๖ การคณ. ๖ มนตรี
ร.ที่ 5746 ๖ มนตรี
ร.ที่ 16 ส.ค. ๖ ๕๖ 16.35

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ จัดเข้าวาระ 17 มี.ค. 2558

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๒๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/๖(๓) ๖๓๓๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขอเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ หลัง จากเดิม ได้รับจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็น วงเงิน
๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน
๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาด จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขอเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะอนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ หลัง ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ภาษี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒