

ที่ นร ๑๑๑๑/ ๑๕๑๑



สำนักเลขทะเบียนรถคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕/๑๕ ธันวาคม
วันที่ - 9 ส.ค. 2558 14-00

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๖๑.๑
 ๑๖๑.๕๔
 ๑๖๑.๑๔

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๖๓๓๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสด จังหวัดเชียงราย ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑ หลัง ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนที่ยังขาดอยู่อีกจำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Don T. T.

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๕

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail: jinangoon@nesdb.go.th