

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๖๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๖๒๖
วันที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา ๑๓.๕๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

วันที่ 22.4
ส.ค. 2558
เวลา 9.00

มกราคม ๒๕๕๘ จัดเข้าวาระ 27 ส.ค. 2558

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์
และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว (ล) ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติขออนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐ บาท จากเดิม จำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐ บาท

๒. ขยายระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ จาก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
เป็น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมีอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี สำหรับใช้ในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล และควบคุม
การใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา
ให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔