

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๕๕๘๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามบัญชีแนบท้าย

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงิน
งบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
(อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑ - ๖

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าตามที่
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีว่า การดำเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี
๒. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)
๓. รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีความเห็นว่า การเสนอขอปรับเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาอันนี้ผูกพันน่าจะเป็นผลจากความ
บกพร่องในการออกแบบ หรือความไม่รอบคอบในการดำเนินการ ส่งผลให้วงเงินในการดำเนินโครงการเพิ่ม
สูงขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง สาเหตุของความล่าช้า รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
ต่อความบกพร่องใน ๓ โครงการดังกล่าว และนำเสนอผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่า
จะดำเนินโครงการต่อไปอย่างไร

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงานประมาณ (หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๓๙๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘)

ขอแสดงความนับถือ

Chut

(นางสาวรุจิรา रिमผดี)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปฎิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

23 MAR 1958

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

728 907.....
728 907.....
728 907.....
728 907.....
728 907.....
728 907.....
728 907.....

บัญชีหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท (ปคร)๐๔๐๕/๒๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๑๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๗๑๖/๐๒๔๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๒๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๐๔๔๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
๖. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘
๗. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช (คตร)/๓๔๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๘. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๕๘๓๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๙. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๐/๓๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๐. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๑๔๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘