


ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๓๖๙



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบบูรณาการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๒๕๖
๒๗.๑.๕๖
๒๗.๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดครุภัณฑ์ลอยตัว ๓ รายการ และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ๑ หลัง วงเงินรวม ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท และส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป ตามผลการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากโรงเรียนเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะทางห่างจากจังหวัดยะลา ๖๐ กิโลเมตร ซึ่งการขนส่งวัสดุ และการก่อสร้างมีความยากลำบากในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและค่าดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นกว่าพื้นที่ปกติ ทำให้ผลการจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นวงเงิน ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ใดๆก็ดี เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนให้แก่แก่นักเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน

/แบบ ๒๑๖ ...

แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ๑ หลัง โดยปรับลดรายการครุภัณฑ์ลอยตัว ๓ รายการ จากเดิมวงเงิน จำนวน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านหกแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงินใหม่ จำนวน ๑๙,๗๖๕,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕,๐๔๕,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๒,๐๖๕,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘