

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๑๐๓๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๕๘๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๓๑๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๗๒๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๔๒๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน ปรับลดแบบรูปรายการและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ โรงเรียนเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา
ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา รีมณี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th / เสิร์ชด้วย

ทปช. ประจำ สสค. ๙ ๓๐ ๕๙๙
ผอ.สำนัก
ผช.
ผอ.กลุ่ม
นวด.
จันท.พิมพ์
๖๕ ๓๐ ๕๙๙