

ที่ กษ ๑๐๐๔/๑๑๒๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... ๗ มี.ย. ๒๕๕๘

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๓. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐/๑๓๖๘ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด
 ๔. หนังสือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ วท ๕๒๐๑/๕๐๕๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นมาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ปี ๒๕๕๕ เกิดการระบาดของหนอนหัวดำแมลงศัตรูมะพร้าวทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ ๘๘,๐๐๐ ไร่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน หากไม่มีการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำอย่างทันท่วงทีแล้ว สวนมะพร้าวจะได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง และหนอนหัวดำอาจแพร่ระบาดไปยังปาล์มน้ำมันอีกด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ วงเงิน ๓๘๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน *Bracon hebetor*) ควบคุมหนอนหัวดำ และใช้สารเคมี (emamectin benzoate) ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าว

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อนุมัติและให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ กล่าวคืออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๒๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการควบคุมและกำจัด...

และกำจัดศัตรูมะพร้าวโดยใช้ศัตรูธรรมชาติ (แตนเบียน *Bracon hebetor*) ควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำในพื้นที่ระบาดดังกล่าว และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น เห็นควรจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว เพื่อพิจารณาผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการใช้สารเคมีควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ผลการสัมมนาประชาพิจารณ์สรุปได้ว่าการควบคุมหนอนหัวดำต้องดำเนินการโดยใช้วิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่การระบาดทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์การระบาดในขณะนั้นมีความรุนแรงและทำความเสียหายแก่ผลผลิต จึงจำเป็นต้องนำวิธีการฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมาใช้ นอกจากนี้ การดำเนินงานต้องดำเนินการแบบครอบคลุมพื้นที่ที่มีการระบาด และให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในระหว่างการผลิตและปล่อยแตนเบียน *Bracon hebetor* และจัดทำประชาพิจารณ์สถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำได้ทวีความรุนแรงขึ้น พบการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด รวม ๑๐๐,๕๑๐ ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สระบุรี อ่างทอง สงขลา และจังหวัดนราธิวาส ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และผลการทำประชาพิจารณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอ คณะรัฐมนตรีขออนุมัติดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น วงเงิน ๓๗๑,๗๔๘,๗๐๐ บาท เพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดดังกล่าว มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ฉีดสารเคมี emamectin benzoate ๑.๙๒ % EC เข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร ในอัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น จำนวน ๒,๑๘๖,๑๐๐ ต้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ในวงเงิน ๒๙๐,๘๖๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำอย่างรุนแรงก่อนในระยะแรก โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท และให้ประสานการดำเนินการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเมินผลการดำเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ โดยดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำอย่างรุนแรง ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ระบาด ๘๙,๘๒๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ ของพื้นที่ระบาดทั้งประเทศ ดำเนินการใน ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ฤๅบุรี สามร้อยยอด บางสะพาน บางสะพานน้อย และอำเภอทับสะแก โดยใช้สาร emamectin benzoate ๑.๙๒% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร...

อัตรา ๓๐ มิลลิตรต่อตัน ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร และเจ้าของสวนยินยอมให้ฉีด (ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ) รวม ๙๐๐,๕๗๕ ตัน

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังนี้

๑.๒.๑ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการควบคุมและกำจัด ศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น วงเงิน ๒๙๐,๘๖๓,๐๐๐ บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้ปรับแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่ระบาดทุกพื้นที่ จัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายงวดเพื่อทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานระยะที่ ๑ ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยทันทีก่อนดำเนินการในระยะที่ ๒ ต่อไป

๑.๒.๒ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ

๑.๒.๓ เห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งทำการศึกษาวิจัยเพื่อหา แนวทางเพิ่มเติมในการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ไปพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำอย่างรุนแรง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท และให้ประสานการดำเนินการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประเมินผลการดำเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการในระยะต่อไป

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้

๑.๓.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ฉีดสารเคมีเข้า ลำต้นมะพร้าว จำนวน ๙๐๐,๕๗๕ ตัน กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย คือ ๑) กิจกรรมฉีดสารเคมีเข้าลำต้น ๒) กิจกรรมทำเครื่องหมายแสดงพื้นที่หรือต้นที่มีการดำเนินการ ๓) กิจกรรมจัดทำทะเบียนประจำแปลงใช้ สารเคมีฉีดเข้าลำต้น ๔) กิจกรรมสร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการ ๕) กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการ ประชาสัมพันธ์ และเอกสาร ๖) กิจกรรมติดตามประเมินผล และจากการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔,๙๒๙ ราย หลังจากฉีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว ๑๒๐ วัน จำนวน ประชากรหนอนหัวดำลดลงร้อยละ ๘๗.๓ ต้นมะพร้าวมีการฟื้นตัว ร้อยละ ๕๓.๒ พื้นที่การระบาดในโครงการ ลดลงจาก ๘๙,๘๒๖ ไร่ เหลือ ๔๕,๙๓๓ ไร่ หรือลดลงร้อยละ ๔๘.๙ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๓.๒ สำนักงาน...

๑.๓.๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พบว่า ทุกพื้นที่ที่มีปริมาณหนอนหัวดำลดลงมาก จึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้โอกาสนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมมือในการใช้ชีววิธี เช่น การปล่อยแตนเบียนในเชิงป้องกันอย่างจริงจัง ซึ่งจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีก โดยเฉพาะมะพร้าวต้นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจะเป็นแหล่งพักพิงของหนอนหัวดำเพื่อรอการแพร่พันธุ์ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๓.๓ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ พบว่า ต้นมะพร้าวมีการทำลายของหนอนหัวดำลดลง มีทางใบเขียวเพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงและปานกลาง ยกเว้นในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดเล็กน้อย ต้นมะพร้าวมีจำนวนทางใบเขียวลดลงเนื่องจากการเข้าทำลายซ้ำของแมลงค้ำหนาม และประชากรหนอนหัวดำลดลงจากก่อนเริ่มฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และลดลงมากอย่างมีนัยสำคัญในช่วงฝนตกชุกและมีความชื้นสัมพัทธ์สูง สำหรับแตนเบียนบราคอนพบเพียงเล็กน้อยในระยะ ๓ เดือนแรกหลังการฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และสำรวจไม่พบหลังจากเดือนที่ ๔ ถึงเดือนที่ ๗ และไม่พบสารเคมีตกค้างในน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ ๑ ให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยทันทีก่อนดำเนินการระยะที่ ๒ ต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ จึงรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยทันทีก่อนดำเนินการระยะที่ ๒ ซึ่งกำลังดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ และเพื่อการดำเนินโครงการที่ความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ระบาดของหนอนหัวดำในปัจจุบัน

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

โครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น มีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำที่ทำลายต้นมะพร้าวอย่างเร่งด่วนและป้องกันการขยายการระบาดไปยังพื้นที่อื่น และพืชชนิดอื่น

๔.๒ เป้าหมายการดำเนินงาน

จังหวัดที่มีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำ ๑๖ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และจังหวัดนราธิวาส

๔.๓ ระยะเวลา...

๔.๓ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗

๔.๔ มาตรการและกิจกรรม

๔.๔.๑ มาตรการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบชัดเจนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการ ๓ มาตรการ ประกอบด้วย

๑) มาตรการกำหนดพื้นที่ระบาด เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดพื้นที่การระบาดลงรายละเอียดถึงระดับหมู่บ้าน

๒) มาตรการการควบคุมและกำจัดการระบาดด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อให้การควบคุมและกำจัดการระบาดมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกันให้เหมาะสมตามความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การปล่อยแตนเบียน การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น และการเฝ้าระวัง

๓) มาตรการควบคุม กำกับ และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง

๔.๔.๒ กิจกรรมดำเนินโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้

๑) กิจกรรมฉีดสารเคมีเข้าลำต้น ด้วยสาร emamectin benzoate ๑.๙๒% EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น จำนวน ๙๐๐,๕๗๕ ต้น เป็นเงิน ๑๑๕,๓๔๓,๖๐๐ บาท

๒) กิจกรรมทำเครื่องหมายแสดงพื้นที่หรือต้นที่มีการดำเนินการ จำนวน ๙๐๐,๕๗๕ ต้น เป็นเงิน ๑,๘๐๑,๑๕๐ บาท

๓) กิจกรรมจัดทำทะเบียนประจำแปลงใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔) กิจกรรมสร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและชี้แจงโครงการ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท

๕) กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการประชาสัมพันธ์ และเอกสาร เป็นเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

๖) กิจกรรมการติดตามประเมินผล บูรณาการการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงิน ๔,๓๓๘,๐๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

๖. ผลกระทบ

๖.๑ ในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ ๓๗ - ๔๐ องศาเซลเซียส ทำให้เกิดผลกระทบกับใบมะพร้าวทางใบล่างประมาณ ๒ - ๖ ทางใบ มีอาการเหลืองและไหม้เป็นสีน้ำตาลอย่างรวดเร็ว และผลอ่อนร่วง อาการส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่อำเภอทับสะแก อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรเจ้าของแปลงมีความวิตกกังวลว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้ต้นมะพร้าวตาย จึงมีการชะลอเวลาการเจาะลำต้นเพื่อสังเกตอาการของต้นมะพร้าวทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

๖.๒ ตามหลักวิชาการ...

๖.๒ ตามหลักวิชาการให้ดำเนินการฉีดสารเคมีได้เฉพาะต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร แต่ข้อเท็จจริงในแปลงมีการระบาด มีต้นมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร รวมอยู่ด้วย จึงไม่สามารถดำเนินการควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำแบบครอบคลุมพื้นที่ได้ ทำให้ต้นมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร เหล่านี้เป็นแหล่งอาศัยของหนอนหัวดำ

๖.๓ แปลงมะพร้าวที่เจ้าของไม่อยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ทำให้เป็นแหล่งอาศัยของหนอนหัวดำ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๒๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้นำผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๓๓๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๕ ๑๕๑๔

E-mail : agriqua@doea.go.th