

ที่ มท ๐๗๐๓/ ๗๐๓๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ15128
ตัว. ๕3
วันที่ ๗ เม.ย. ๕๘
เวลา 15.05
รับที่ ๕7924/58
วันที่ 07 เม.ย. 58 เวลา 14:42
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอังษฤงศ์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ นร ๐๔๐๕ (สร.๑) ๓๕๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ แผ่น
๒. สำเนาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓ แผ่น
๓. สำเนาบันทึกข้อความสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ที่ ขพ ๐๐๒๒/๑๔๐๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ แผ่น
๔. สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๒.๐๔/ ๒๑๒๓๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำเนาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง จำนวน ๒๑ แผ่น
๕. สำเนาระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) “เรื่องที่ขอทบทวน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖)” และมาตรา ๔ (๑๑) “เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา งบลงทุน เพื่อดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชุมพร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยผูกพันงบประมาณ ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๑.๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ได้มีบันทึกแจ้งว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๓ (เขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถรวบรวมหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการ (จร.๑) ได้จำนวน ๒ ราย จากจำนวนทั้งหมด ๕๑ ราย และในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและลงพื้นที่พบกับเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากในพื้นที่มีถนนของเทศบาลที่ใช้ในการสัญจรอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการดังกล่าวได้ จึงต้องชะลอโครงการไว้ก่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)

๑.๑.๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดรูปที่ดินดังกล่าว พร้อมได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๔)

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเห็นควรดำเนินการตามสายงานปกติ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวข้างต้นก่อน แล้วจึงดำเนินการตามระเบียบการก่องหนี่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชุมพร ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ประกอบกับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา

/เจ้าของที่ดิน ...

เจ้าของที่ดินส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน และมีความพร้อมที่จะดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดนครราชสีมา และเนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ต่างไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่องหนึกพันซำมปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๓) ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนึกพันซำมปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๕)

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

จากเดิม	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชุมพร	
	งบประมาณทั้งสิ้น	๖๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ	๑๒,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น	ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ	๔๘,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
	โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา	
	งบประมาณทั้งสิ้น	๖๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ	๑๒,๐๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ	๔๘,๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๖๓, ๔๑๖๘

โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๖๙๔๙