

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๗๑๘



สวค. 1/142.3
วันที่ 05 พ.ค. ๖๕
เวลา 16.15 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส15443
รับที่ : ๘10941/58
วันที่ : 25 พ.ค. 58 เวลา : 16:03

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๕๔๘๔
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

26 พ.ค. 2558

จัดเข้าวาระ.....

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอขออนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสี
โปรตอนบำบัด และขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการโครงการจัดตั้งศูนย์รังสี
โปรตอนบำบัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และรายการเครื่องมือ
รักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมวงเงินงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
จำนวน ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท, ค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิสถาปัตย์
วงเงิน ๗๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม วงเงิน
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง
ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป
รายละเอียดตามอ้างถึง

/คณะกรรมการ....

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้วโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุมัติให้ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัดของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ภายในกรอบ วงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้พิจารณาทบทวนโครงการ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะเจาะจง จึงขออนุมัติชะลอโครงการและขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ รายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ และค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๔๐