

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/ ๑๖๓๖



สวค. 1/142
วันที่ 3 พค 58
เวลา 16.30น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ๑15443 ส. 4 ก
วันที่ : ๑9758/58 ส. ๑ ✓
วันที่ : 07 พ.ค. 58 เวลา : 16:27

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัดและขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๖๕๖
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๐๐๒/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘
๔. สำเนาหนังสือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๐๙๘/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๓
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด
และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรา ๔ (๑๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบ
ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ลงมติอนุมัติให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัดและขอรับสนับสนุนงบประมาณผูกพัน
ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ภายในกรอบวงเงิน ๑,๒๐๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ ๔ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ซึ่งสำนักงบประมาณจะได้จัดสรรงบประมาณให้ตามกำลังเงิน
ของประเทศต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/๑.๒ สถาบัน...

๑.๒ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ และหนังสือด่วนที่สุด ที่พิเศษ ๐๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้พิจารณาพบทวนโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด เนื่องจากพบว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะเจาะจง และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้มีมติให้ชะลอ “โครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด” และเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการให้มีความเหมาะสมเพื่อความคุ้มค่า ตรงตามแผนการขยายการรองรับการให้บริการผู้ป่วย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จำนวน ๓๓๐ ล้านบาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จากเดิมรายการที่ได้รับการจัดสรร ๒ รายการ

๑. เครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) [งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕ ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๗๕ ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)]

๒. โครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘๐ ล้านบาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ

๑. ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๒. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ วงเงิน ๗๗ ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

๒.๑ งานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานระบบวิศวกรรม จำนวน ๓๒ ล้านบาท

๒.๒ งานออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน ๑๒ ล้านบาท

๒.๓ งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ ล้านบาท

๒.๔ งานเตรียมพื้นที่ (ปรับพื้นที่ ฯลฯ) จำนวน ๓๐ ล้านบาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๓ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน)

โดยงบประมาณของโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด ส่วนที่เหลือในอีก ๓ ปีงบประมาณ ให้ยกเลิกไปก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๔๐ ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘๐ ล้านบาท)

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔)

/๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากเป็นโครงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ลงมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด และรายการเครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนั้น เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการและไม่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับรายการเดิม จึงจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน

๓.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๒ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ดำเนินการได้เฉพาะภายในยุทธศาสตร์เดียวกันและภายใต้วัตถุประสงค์ของรายการเดิมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน ... เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการข้ามยุทธศาสตร์หรือไม่อยู่ในประเภทเดียวกัน ก็ให้นำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อน” (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๔. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ “ข้อ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๕.๑ อนุมัติชะลอโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด

๕.๒ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย รายการโครงการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอนบำบัด

/และรายการ...

และรายการเครื่องมือรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีโปรตอน วงเงินงบประมาณรวม ๓๓๐ ล้านบาท ไปเป็นรายการใหม่
๓ รายการ ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
และค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ผลกระทบและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณรวม ๓๓๐ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๕๘๒๖