



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 รหัสเรื่อง : ส15643 *ฉันท*
 รับที่ : ส10659/58 *ฐ. ก. ๕๖*
 วันที่ : 20 พ.ค. 58 เวลา : 16:23

ที่ กต ๑๖๐๓.๒/๒๗๖๐

กระทรวงการต่างประเทศ
 ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเมืองโพนโฮง ภายใต้โครงการพัฒนา
 โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 26 พ.ค. 2558

สพต.รับที่ 931
 วันที่ 20 พฤษภาคม
 เวลา 17.25 น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ๒. ตารางติดตามผลการดำเนินการหลังพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ขอเสนอผลการเดินทางไปเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง
 ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงการต่างประเทศ (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ในฐานะ
 หน่วยงานบริหารงาน ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว ในการก่อสร้างศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วย
 ยาเสพติด และจัดตั้งศูนย์อุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ โดยปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง
 เป็นศูนย์อุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา
 บุคลากรในด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และการให้บริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใต้โครงการ
 พัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ มูลค่าโครงการ ๕๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
 (๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) โดยได้จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ลงมติอนุมัติการจัดทำ
 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ และต่อมาเมื่อ
 วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามใน MOU ดังกล่าว

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยปฏิบัติงานโครงการ
 ได้จัดให้มีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอราคา
 ค่าก่อสร้าง จำนวน ๓๙,๙๙๙,๐๐๐.- บาท ผู้รับจ้างได้เริ่มการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคม
 ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างได้ดำเนินไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้ว จึงจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
 ทางแพทย์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และการให้บริการด้านอุบัติเหตุ
 ฉุกเฉินต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ การดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน
 เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของรัฐบาลไทยที่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น และเกี่ยวข้องกับ

/การดำเนินงาน...

การดำเนินงานของหลายหน่วยงาน จึงมีประโยชน์เพื่อการดำเนินงานต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับต่างประเทศสะท้อนผลประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งอาเซียน และภูมิภาคโดยรวมด้วย

๒.๒ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข สปป.ลาว ซึ่งมีประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตาม

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔. สารสำคัญ

๔.๑ นอกจากโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์แล้ว รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ยังได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะในสาขาการพัฒนาเกษตร การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งมีมูลค่ากว่า ๑๒๐ ล้านบาท ต่อปี (เป็นลำดับสูงสุดของมูลค่าความช่วยเหลือที่รัฐบาลไทยให้แก่ประเทศต่าง ๆ)

๔.๒ การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับ สปป.ลาว เพื่อช่วยลดช่องว่างการพัฒนา สร้างความไว้วางใจ และลดความหวาดระแวงของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและแน่นแฟ้นทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน รวมทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อ ผลประโยชน์โดยตรงต่อไทย ที่จะช่วยป้องกันปัญหาข้ามพรมแดน และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้ประเทศ กลุ่มอาเซียนและภูมิภาคโดยรวม

๔.๓ รัฐบาล สปป.ลาว มีความชื่นชมต่อรัฐบาลไทยอย่างยิ่งที่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศยังได้ให้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ สปป.ลาว ในการพัฒนาโรงพยาบาลจำนวน ๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ (มูลค่า ๕๐ ล้านบาท) โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว (มูลค่า ๔๐ ล้านบาท) และโรงพยาบาลเมืองปากซอ แขวงจำปาสัก (มูลค่า ๒๕ ล้านบาท)


๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามผลการดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข กับ สปป.ลาว ในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้นำไปสู่ การปฏิบัติที่เกิดผลและเป็นรูปธรรมนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ชัดเจนทั้งต่อประเทศและประชาชน รวมทั้งอาเซียน และภูมิภาคโดยรวม ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำตารางสรุปผลการดำเนินงานและรายชื่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๒๔๐๙

โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๒๙