

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๗๓๖



สว. 159.3	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 29 พ.ค. 58	ที่ 811331
ลง 17.10.58	29 พ.ค. 2558

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการก่อสร้างประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๔๗๙
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในการก่อสร้างประตुरะบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยเพิ่มวงเงินก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากวงเงินเดิม ๔๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงินตามสัญญาที่จะแก้ไขใหม่
๔๗๑,๕๐๘,๙๕๓.๐๔ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ เนื่องจากเขตพื้นที่ก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมตามที่
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและกรมเจ้าท่ากำหนดขึ้น ส่งผลให้แนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเปลี่ยนแปลงไปจาก
แบบก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยระดับดินเดิมของท้องแม่น้ำบริเวณที่จะต้องก่อสร้างจริง มีความลึก
มากกว่าระดับดินเดิมตามแบบการก่อสร้างถึง ๗ เมตร ประกอบกับการก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมเป็น
โครงสร้างที่ต้องก่อสร้างตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของราษฎรตั้งอยู่บริเวณริมฝั่ง
แม่น้ำเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างโดยขยับแนวก่อสร้างเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้
การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติ จะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐