

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๖๓๐

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ
เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๗๖๑๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๓๑๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ
เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๓๕๗,๗๒๗,๒๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน
๕๓,๖๕๙,๑๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๔๕,๓๔๐,๙๐๐ บาท เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๔,๐๖๘,๑๐๐ บาท และใช้เงินนอกงบประมาณ
สมทบอีก จำนวน ๔๑,๒๗๒,๘๐๐ บาท ซึ่งได้ต่อรองราคาและดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการปรับลด
ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และขอขยายระยะเวลาผ่อนผัน
ข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ -
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในหลักการความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเจรจาต่อรองราคาได้ผู้รับจ้าง ในวงเงิน ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีวงเงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนหน้านี้ผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และมีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมกับวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ก่อนหน้านี้ผูกพันเกินกว่าร้อยละ ๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ หลังจากวงเงินเดิม ๓๕๗,๗๒๗,๒๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นวงเงินจำนวน ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว จำนวน ๕๓,๖๕๙,๑๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓๔๕,๓๔๐,๙๐๐ บาท (สามร้อยสี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐๔,๐๖๘,๑๐๐ บาท (สามร้อยสี่ล้านหกหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบอีก จำนวน ๔๑,๒๗๒,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและขยายระยะเวลาการก่อนหน้านี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐