

ส.ก.
วันที่ 10 มี.ย. 58
เวลา 14.00 น.

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๗๖ ๗

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ
เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๗๖๑๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ เป็นอาคาร คสล. ๑๔ ชั้น พื้น
ที่ใช้สอย ประมาณ ๒๖,๐๓๐ ตารางเมตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ หลัง วงเงิน
๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๕๗,๗๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท และ
ใช้จากเงินนอกงบประมาณของแพทยสภา สมทบอีกจำนวน ๔๑,๒๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท รวมทั้ง ขอ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ
๒๕๕๗-๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ วงเงิน ๓๕๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และมีวงเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อ
ขาด จำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดราคากลาง วงเงิน ๓๙๙,๘๑๙,๕๐๐.- บาท (เกินกว่าวงเงินที่อนุมัติ
รวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๒๔,๑๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒) และดำเนิน


/การประกวด...

การประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ ๑ แต่ไม่มีผู้สนใจ จึงยกเลิก และดำเนินการประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ ๒ ได้ ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๙๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการตามมาตรการปรับลด ค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยปรับลดราคากลางใหม่ เป็น ๓๙๙,๑๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท เพื่อนำไปใช้ต่อรองราคาและสามารถปรับลดค่าก่อสร้างลงเหลือ ๓๙๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เฉลี่ย ๑๕,๓๒๘.๔๗ บาทต่อตารางเมตร ซึ่งราคาทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐.๐๐-๒๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อ ตารางเมตร) โดยสำนักงานประมาณเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวและกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ ใช้เงินนอกงบประมาณของแพทยสภาสมทบ จำนวน ๔๑,๒๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ การดำเนินการ ดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เนื่องจากราคากลางค่าก่อสร้าง มีวงเงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณ รวมกับวงเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ ก่อหนี้ผูกพัน เกินกว่าร้อยละ ๕ ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนดำเนินการประกวด ราคา แต่เนื่องจากวงเงินที่เพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณของแพทยสภา จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐