

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๖๔๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12499
วันที่ 16 มิ.ย. 2558 เวลา 8-50

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๗

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๔๔๐

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

16 มิ.ย. 2558

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง จากเดิมอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๒๕๗,๖๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง เป็นรายการก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (รวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่เนื่องจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงในการก่อสร้าง และความจำเป็นในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงิน ก่องหน้าผูกพัน และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีอาคารเรียนใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

/ขอทำความตกลง...

ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการค่าก่อสร้างโรงเรียนลำปาง
กัลยาณี จังหวัดลำปาง จากเดิมอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง
วงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข
(ในเขตแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามนัยข้อ ๗ (๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอมาในครั้งนี้

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างและการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับอาคารเรียนดังกล่าว
ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงานงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔