

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๘๑๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....125๒๐
วันที่ 16 ส.ย. 2558 เวลา ๑.1๐

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

16 ส.ย. 2558

จัดเข้าวาระ.....

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๔๔๐

เรื่องที่ ๑๗

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง จากอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐.-บาท เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐.- บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ อนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าว ภายในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) เป็นอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง

/จึงเห็นควร...

จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เนื่องจากระเบียบการก่อกำหนดผู้กักขังข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดว่าการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยไม่เพิ่มวงเงิน
ก่อกำหนดผู้กักขังและไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการได้
โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
สิ่งก่อสร้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการรับความเห็นจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ประกอบการพิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐