

ด่วนที่สุด

ที่ ศร ๐๔๐๐๒/๒๐๕๑



สคด 1/183

4 มิ.ย. 58

15.15น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ15817
รับที่ : 511735/58
วันที่ : 04 มิ.ย. 58 เวลา : 14:35

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้จัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำปาง ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๒๑,๒๕๗,๖๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติ
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการ
อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง ภายใน
วงเงิน ๒๗.๙ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕.๓ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙
จำนวน ๒๑.๓ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๓ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการ จาก อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท
เป็น อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท และ
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๒๕๗,๖๐๐ บาท โดยมีเหตุผล
ความจำเป็นดังนี้

/๑.๓.๑ โรงเรียน...

๑.๓.๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนต่อสูง เปิดการเรียนการสอนทั้งห้องปกติ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น นอกจากนั้น โรงเรียนยังเน้นการเรียนการสอนหลายภาษา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๓,๒๓๘ คน แผนการจัดชั้นเรียน ๗๕ ห้อง

๑.๓.๒ ตามเกณฑ์โรงเรียนควรมีห้องเรียนและห้องพิเศษ จำนวน ๑๐๔ ห้อง ปัจจุบันโรงเรียนมีห้องเรียนและห้องพิเศษ จำนวน ๙๔ ห้อง โดยแบ่งเป็น ห้องเรียน จำนวน ๕๔ ห้อง และห้องพิเศษ จำนวน ๔๐ ห้อง ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรมี จำนวน ๑๐ ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอกับความขาดแคลนของโรงเรียน

๑.๓.๓ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีลักษณะเป็นรูปตัวไอ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ชั้นล่างโล่ง มีจำนวนห้องเรียน ๒๔ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

๑.๓.๔ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง มีพื้นที่จำนวน ๒๓ ไร่ ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงเกือบทั้งหมด เดิมโรงเรียนกำหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ในสนามที่ใช้สำหรับการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและสนามกีฬาของนักเรียน ต่อมาโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า จะทำให้นักเรียนไม่มีสถานที่สำหรับปฏิบัติกิจกรรม จึงเห็นควรย้ายสถานที่ก่อสร้างใหม่ โดยพื้นที่ที่จะใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างมีขนาดความกว้าง ๕๒ เมตร ความยาว ๕๖ เมตร ไม่สามารถก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้

๑.๓.๕ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะกับพื้นที่ที่โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ชั้นล่างโล่ง มีจำนวนห้องเรียน ๒๔ ห้องเรียน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๘ เมตร และยาว ๔๒.๕ เมตร มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล สามารถก่อสร้างในพื้นที่ที่โรงเรียนมีอยู่ได้ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนและห้องพิเศษ รวม ๑๑๘ ห้อง ซึ่งพอเพียงกับแผนการจัดชั้นเรียนในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งโรงเรียนมีพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย นักเรียนมีห้องเรียนประจำไม่ต้องเดินเรียน สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงทั้งความปลอดภัย ความมีระเบียบวินัยและการเรียนการสอน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง จึงเห็นควรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน จาก อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท เป็น อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท

/๓. สาระสำคัญ...

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง จาก อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท เป็น อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๕๕-ข ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่กำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๒๕๗,๖๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๕

โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๖๒๔๕