

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๗.๒/ ๑๖๗๕๑



สวค. 184.2
วันที่ 15 มิ.ย. 58
เวลา 19.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 12439 สด.
วันที่ 15 มิ.ย. 2558
เวลา

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

จัดเข้าวาระ 16 มิ.ย. 2558

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๘

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว(ล) ๑๙๕๓๐ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดังนี้

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง จากวงเงิน ๒๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง จากวงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ได้ดำเนินการจนได้รับจ้างแล้ว และเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ รายการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ ศรีสุพรรณ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๑๑