

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๖๕๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....12500
วันที่.....16 มี.ย. 2558 8-50

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๘

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๕๓๐

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๒

ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

16 มี.ย. 2558

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง ดังนี้

๑. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง จากวงเงินเดิม ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก สถานที่บริเวณก่อสร้างมีพื้นที่คับแคบมากทำให้ก่อสร้างลำบาก ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๔ ราย และได้ผู้รับจ้างในวงเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ฝนชุกและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีราคาสูง ประกอบกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางด้านเทคนิค ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๒ รายการมีวงเงินสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนผูกพัน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แต่เพื่อให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาคารเรียนสำหรับภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นสมควร ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง เป็นกรณีเฉพาะราย ดังนี้

๑. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน จำนวน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๒๒,๕๑๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

๒. อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕ - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน จำนวน ๒๘,๐๙๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๒๒,๗๘๓,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งคณะกรรมการ รักษาความสงบแห่งชาติให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔