

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๒๘๗



สอศ ๗/๕๑
4 มี.ย 58
15.1๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ15818 น.ง.ก.๐๗
รับที่ : ๘11736/58 ส.ก.ศ. ✓
วันที่ : 04 มี.ย. 58 เวลา : 14:38

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒๘๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเรื่อง
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) กำกับการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จัดสรร
งบประมาณ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้

๑.๑.๑ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ
๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๒๐,๕๕๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนตึกพิพงา
วิทยายน จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท โดยปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ
๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท ปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๒๑,๒๕๗,๖๐๐ บาท

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติก้อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการ
ก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้

๑.๒.๑ อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
กรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๒๗.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕.๑ ล้านบาท
งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐.๖ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเมื่อขาด ๑.๓ ล้านบาท

/๑.๒.๒ อาคารเรียน...

๑.๒.๒ อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ภายในวงเงิน ๒๗.๙ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๘ จำนวน ๕.๓ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑.๓ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑.๓ ล้านบาท

๑.๓ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก วงเงิน ๒๕,๖๙๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาจำนวน ๔ ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน ๒๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยินยอมลดราคาเหลือ ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคาเป็นเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑.๔ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) วงเงิน ๒๖,๕๗๒,๐๐๐ บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้างมาซื้อแบบประกวดราคาจ้าง จึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ต่อมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้าเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท พี พี เจ เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน ๒๙,๗๖๓,๔๐๐ บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันต่อรองราคา ผลปรากฏว่า บริษัท พี พี เจ เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ยินยอมลดราคาเหลือ ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผลการประกวดราคาเป็นเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท สูงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณไว้ จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕,๑๓๘,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒,๕๑๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน

๒.๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๓๑๔,๔๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๔,๓๘๕,๖๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๐ วัน

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอเพิ่มวงเงินก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้


๔.๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ก จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา อาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือเอก



(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๒๒๘ ๘๙๘๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕