

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๘๐๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส15894
รับที่ : ส12360/58
วันที่ : 15 มิ.ย. 58 เวลา : 10:17
166.1
รับที่ : 15 มิ.ย. 58
11,352

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๐๑๒๔
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑. ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคม รายงานผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ ตามข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดตามอ้างถึงสรุปได้ดังนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะผ่านการพิจารณาภายในปลาย
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ หรือต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และจะสามารถประกวดราคาก่อสร้างได้
ทันในปลายปี ๒๕๕๘ หรือต้นปี ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒

๑.๒ โครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป
ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง
(Runway) ที่ ๓ ภายในต้นปี ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓

๑.๓ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ อยู่ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน) พิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบรรจุโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
โดยจะเร่งรัดเสนอโครงการให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ
เพื่อสามารถดำเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป

/๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว รับทราบการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ และขอให้ กระทรวงคมนาคม แจ้งกำหนดการประกวดราคาให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามการดำเนินการประกวดราคาเพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติ โปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 
(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐